

The Challenge of Egypt

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

กิจกรรมนี้จะแสดงความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในราชวงศ์สมัยโบราณที่สี่ของอียิปต์ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณสี่พันปีที่ผ่านมา Zoser พระมิดได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้พวกเขาก็กำลังเริ่มจะจัดการกับ Cheops พระมิด อียิปต์เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่สำคัญที่สุดของในช่วงเวลานั้น และโครงสร้างของพระมิดได้ถูกสร้างขึ้นไปกับแนวแม่น้ำไนล์ซึ่งมันทำให้เป็นที่กังขาและสงสัยของคนมากมายว่ามันมีอายุมาเป็นพันปีได้อย่างไร แล้วทำไมชาวอียิปต์ถึงสามารถทำได้ขนาดนี้

พวกเราจะมาหาคำตอบในการประชุมเชิงปฏิบัตินี้ กิจกรรมนี้จะให้ผู้อบรมได้มีโอกาสร่วมสร้างพระมิดด้วยตัวเอง แล้วการที่จะทำแบบนั้นได้เราจะต้องย้อนเวลากลับไปแล้วไปเข้าเผ่าฟาโรห์ ท่านได้ให้เสนานิตของท่าน, Hainunu, มาช่วยสร้างพระมิด ซึ่งมันจะทำให้ท่านพร้อมเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งได้พร้อมกับสิ่งที่มีค่าต่างๆสำหรับท่าน Hainunu ได้พบสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างพระมิด, ที่เหมืองหินและหมู่บ้านของคนงาน ทั้งนั้นเขายังได้จัดโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสถานที่ทั้ง 2 นี้ และนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เข้าอบรมที่จะต้องจัดการให้งานนี้สำเร็จไปได้ ผู้อบรมจะต้องจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดตั้งแผนงาน

การจัดการบริหารโครงการ (Project Management) เกี่ยวข้องอย่างไรกับอียิปต์

ชาวอียิปต์สมัยโบราณได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ในระยะเวลาที่สั้น มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีการจัดการบริหารโครงการที่ดี คุณสามารถทำให้หินเป็นล้านๆก้อนไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ได้อย่างไร และจะแน่ใจว่าคนเป็นหมื่นเป็นพันที่ทำงานมีประสิทธิภาพเท่าที่จะมีได้ อย่างที่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ถูกยกขึ้นเอง ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เชื่อมกับความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของฟาโรห์ อากาศ โรคระบาด สงคราม ฯลฯ คุณต้องมีทักษะการบริหารจัดการโครงการและเครื่องมือในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้

ในระหว่างกิจกรรมทั้ง 4 รอบ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการบริหารจัดการโครงการจะปรากฏขึ้นแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรง กิจกรรมนี้จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันและจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการทำกิจกรรมด้วย กระบวนการสร้างพระมิดนั้นจะกระทำแบบสมจริง ผู้อบรมจะได้สัมผัสกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการและควบคุมที่ดี ระหว่างกระบวนการสร้าง ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะมีหน้าที่ต่างๆกันออกไป ทีมจะได้รับมอบหมายให้ทำงาน ในที่นี้คือการสร้างพระมิดในเวลาที่กำหนด กระบวนการนี้มีแสดงให้เห็นผลจากเหตุการณ์จริงในเวลาทำงานของผู้อบรม ระหว่างการทำกิจกรรม กิจกรรมจะทำให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนเห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆจากชาวอียิปต์สมัยก่อนและประสบการณ์จากบุคคลในทีมในตอนท้ายของกิจกรรม เมื่อพระมิดถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการประเมินผลของโครงการและคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะถูกจัดบันทึก

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้

- ส่วนที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีการบริหารจัดการโครงการคือการฝึกฝน
- การตั้งค่าโครงการขององค์กรที่มีบทบาท งานและความรับผิดชอบร่วมกัน
- วิเคราะห์ความเสี่ยงและการโต้ตอบ
- ดำเนินการกับงานต่างๆในหน้าที่ของผู้นำทีมและตรวจสอบกระบวนการทำงานด้วย
- ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (งบประมาณ, เวลา, ขอบข่าย, และคุณภาพ) ของโครงการหรือโครงการย่อย
- แก้ปัญหาต่างๆระหว่างการดำเนินการโครงการ
- บริหารจัดการโครงการในฐานะของผู้จัดการโครงการ
- จัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- จัดการกับคณะกรรมการของโครงการ
- ประเมินโครงการ
- มีความรู้ ทักษะ และลักษณะนิสัยย่อย่าลึกซึ่งในการบริหารโครงการให้ลุล่วง

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ระดับใด

ความรู้ทางทฤษฎีของการจัดการบริหารจัดการโครงการไม่จำเป็นในกิจกรรมนี้ ความเกี่ยวพันหรือความรู้สึกชอบในโครงการจัดการเป็นที่พึงปรารถนาของหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ทีมบริหาร

คุณคือสมาชิกในกลุ่มบริหารขององค์กรของคุณและคุณอยากที่จะทราบความสามารถและผลประโยชน์ของโครงสร้างของวิธีการบริหารโครงการ (ตัวอย่างเช่น PRINCE 2) ผลกระทบที่จะตามมาขององค์กรของคุณและสิ่งใดที่มีความหมายต่อคุณ หลังจากกิจกรรมนี้ คุณจะสามารรถตัดสินใจได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการบริหารโครงสร้างโครงการจะช่วยให้คุณ และองค์กรของคุณจะทำให้โครงการเสร็จลุล่วงยิ่งขึ้น

ผู้จัดการโครงการ

ในหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการโครงการ คุณต้องการที่จะทำงานโดยใช้การบริหารจัดการโครงสร้างของโครงการหรือคุณสามารถทำได้มันสำเร็จไปแล้วก็ดี ในระหว่างการทำกิจกรรมคุณจะต้องหาคำตอบเพื่อมาตอบคำถาม เช่น หน้าที่ของคุณในการเป็นผู้จัดการโครงการคืออะไร? ฉันจะตั้งค่างานอย่างไร? ฉันจะควบคุมให้โครงการสำเร็จได้อย่างไร ฉันจะสร้างโครงการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? ฉันจะใช้คณะกรรมการบริหารอย่างไร? ฉันจะใช้ PRINCE2 อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด?

ผู้นำทีม

ผู้นำทีมจะมีบทบาทสำคัญในโครงการต่างๆ ในระหว่างการทำกิจกรรมคุณจะได้เรียนรู้ถึงงานและความรับผิดชอบระดับใหญ่และซับซ้อนมีอะไรบ้าง และคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะสามารถจัดการโครงการอย่างไรโดยใช้เครื่องมือที่มีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการบริหารจัดการโครงการที่คุณใช้

ผู้คนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ

สมาชิกในทีมของกลุ่มโครงการนี้จะต้องจัดการกับมาตรฐานต่างๆ ระเบียบข้อกำหนดและขั้นตอนการทำงาน ในกิจกรรมนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับองค์กรของคุณแค่ไหน

ไม่ว่ากิจกรรมนี้จะเหมาะสมหรือไม่ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร ดังเช่นตัวอย่างด้านล่าง

- คุณสามารถใช้กิจกรรม The Challenge of Egypt เพื่อที่จะตั้งคำวิธีการบริหารโครงการในองค์กรของคุณ (สร้างการตระหนักถึง)
- คุณใช้มันเพื่อทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานในปัจจุบันของวิธีการการจัดการบริหารโครงการ (สินทรัพย์)
- คุณจะเห็นว่ามันเป็นวิธีที่จะนำทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรการอบรมการบริหารจัดการโครงการไปสู่การฝึกฝนหลังจากการประเมินผลโครงการคุณจะได้ได้รับสิ่งมีค่าหลายอย่างสำหรับการพัฒนาวิธีการดำเนินการวิธีการบริหารโครงการของคุณ (PRINCE 2)
- คุณจะยังไม่ดำเนินการวิธบริหารโครงการ หรือ ดำเนินการต่างๆที่คุณเห็นในกิจกรรม เพราะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา สำรองเป็นประโยชน์เพื่อตรวจสอบว่าสิทธิประโยชน์ของวิธีนี้เป็นขององค์กรคุณ

สิ่งอื่นๆที่ควรรู้อีกของกิจกรรมนี้

- มีผู้อบรม 8-12 ท่าน
- ทีมจะปฏิบัติการจากคำแนะนำหลายประเภท บางคำแนะนำจะมีการดำเนินการเป็นทีม อื่นๆจะถูกจัดสรรไปในบทบาทที่สอดคล้องกัน
- การก่อสร้างพีระมิดคือการจำลองแบบสมจริง หัวหน้าที่ทีมจะสร้างพีระมิด และผู้จัดการโครงการทำหน้าที่ดูแล ควบคุมงาน การก่อสร้างโครงการนี้จะได้รับเหตุการณ์จากผลกระทบทางธรรมชาติซึ่งทั้งทีมจะต้องมีการตอบสนองในเรื่องนี้